



बैजनाथ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सं. : २०८२/०८३
चलानी नं. :



रामपुर, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी ७ दिने अत्यन्त जरूरी सूचना

(प्रकाशित मिति : २०८३।०१।१०)

यस कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अघि बढाईएकोमा तपशिलमा उल्लेखित सडकको निर्माण कार्यमा पटक पटक लिखित एवं मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा समेत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम समयमै सम्पन्न नगरेको तथा सम्पन्न गर्न अग्रसर समेत भएको नदेखिएकोले यो सूचना प्रकाशित मितिले सात (७) दिनभित्र आधिकारीक प्रतिनिधि यस कार्यालयमा उपस्थित भई समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुको कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्नहुन र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आधार भए पेश गर्नु हुन अनुरोध छ। तोकिएको समयभित्र उचित कारण सहित सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ५९ उपदफा ७, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२८ र ठेक्का सम्झौताको GCC Clause मा प्रावधान भए बमोजिम ठेक्का तोडि कालो सूचीमा राख्ने तथा नियमानुसार कारवाही अघि बढाईने समेत जानकारी गराईन्छ।

तपशिल:

क्र. सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम
1.	BRM/NCB/ WORKS/19-077/78	Construction Of Blacktopped Road On PedariGau, Baijanath-07, Banke	श्री रिभाईल कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. कोहलपुर-११, बाँके


कमल राज उपाध्याय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत